

一级建造师：建设工程项目进度控制的管理措施 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/268/2021_2022__E4_B8_80_E7_BA_A7_E5_BB_BA_E9_c67_268896.htm 2Z103022 建设工程项目

进度控制的管理措施 一、主要内容 1、管理措施涉及管理思想，方法和手段；承发包模式，合同管理和风险管理 2、

管理思想上应注意的问题：（1）缺乏进度计划系统观（不关联，不协调）（2）缺乏动态控制系统观（3）缺乏方案优化系统观 3、合理选择承发包模式（避免过多的合同界面）

。 4、用网络计划方法编制进度计划（关键线路）。 5、加强

合同管理：（附加）协调合同工期和进度计划之间的关系。

严格控制合同变更，对各方提出的工程变更和设计变更进行

严格审查。 6、加强风险管理，对影响进度目标实现的干扰

因素和风险因素进行分析。注意：组织，管理，合同，资源

和技术风险。 7、重视信息技术在进度控制中的应用。 二、

例题（一）单项选择题 [例题11] 建设工程项目进度控制的管理措施所不涉及的是（ ）。 A.管理的思想 B.管理的方法 C.

合同管理和风险管理 D.招投标 答案：D（D）不属于建设工程

项目进度控制在管理观念方面存在的主要问题。 A.缺乏进

度计划系统的观念 B.缺乏动态控制的观念 C.缺乏进度计划多

方案比较和选优的观念 D.缺乏计划系统集成控制的观念（二）

多项选择题 1.下列（ ABDE ）措施属于进度控制的管理措

施。 A.合理选择承发包模式 B.用网络计划方法编制进度计划

C.考虑设计技术与工程进度的关系 D.严格控制合同变更，对

各方提出的工程变更和设计变更进行严格审查 E.重视信息技

术在进度控制中的应用 100Test 下载频道开通，各类考试题目

直接下载。详细请访问 www.100test.com