

建设工程项目进度控制的技术措施 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/268/2021\\_2022\\_\\_E5\\_BB\\_BA\\_E8\\_AE\\_BE\\_E5\\_B7\\_A5\\_E7\\_c67\\_268898.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/268/2021_2022__E5_BB_BA_E8_AE_BE_E5_B7_A5_E7_c67_268898.htm) 2Z103024

建设工程项目进度控制的技术措施 一、主要内容涉及设计技术和施工技术选用。考虑与进度目标实现的关系优化 二、例题（一）单项选择题 [例题1] 建设工程项目进度控制的技术措施涉及（ ）。 A. 对实现进度目标有利的设计技术和施工技术的选用 B. 对实现进度计划有利的设计技术和施工技术的选用 C. 对实现进度控制有利的设计技术和施工技术的选用 D. 对实现进度有利的设计技术和施工技术的选用 答案：A 2.（C）对工程进度有直接的影响。 A. 设计方案 B. 施工组织设计 C. 施工方案 D. 施工措施（二）多项选择题 1. 下列（ACD）措施属于进度控制的技术措施。 A. 优化设计，尽量选用新技术、新工艺、新材料 B. 制定与进度计划相适应的资源保证计划 C. 优化施工方案 D. 优化工作之间的逻辑关系，缩短持续时间，加快施工进度 E. 建立图纸审查、工程变更和设计变更管理制度 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)