

考试大2007年全国一级建造师建设工程项目管理全真预测试卷(五) PDF转换可能丢失图片或格式, 建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/273/2021\\_2022\\_\\_E8\\_80\\_83\\_E8\\_AF\\_95\\_E5\\_A4\\_A72\\_c67\\_273704.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/273/2021_2022__E8_80_83_E8_AF_95_E5_A4_A72_c67_273704.htm) 一、单项选择题。(共70题, 每题1分。每题的备选项中, 只有一个最符合题意)

1. 建设工程项目总承包方的项目管理贯穿于项目实施阶段的全过程, 即施工准备阶段、施工阶段、()和保修期。A. 投标阶段 B. 施工阶段 C. 使用前准备阶段 D. 保修期
2. 设计阶段投资控制的目标是可行性研究报告的投资估算, 投资控制的重点是将项目进行具体的分解落实, 设计中做好设计方案的优化, 注重技术与经济的结合。A. 设计概算 B. 预计预算 C. 投资估算 D. 施工预算
3. 合同结构图反映业主与()之间的合同关系。A. 设计方 B. 施工方 C. 监理方 D. 项目参人方
4. 设计阶段投资的计划值与实际值的比较, 即()比较, 以及工程概算与预算比较。A. 工程概算与投资估算 B. 工程概算与竣工决算 C. 工程概算与投资规划 D. 工程概算与设计预算
5. 将项目决策阶段的开发管理(DM)、实施阶段的项目管理(PM)和使用阶段设施管理(FM)集成为项目()(LM)。A. 全过程管理 B. 全面管理 C. 全寿命管理 D. 分段管理
6. 旁站监理人员实施旁站监理时, 发现施工企业有违反工程建设强制性标准行为的, 有权责令施工企业立即整改; 发现其施工活动已经或者可能危及工程质量的, 应当及时向监理工程师或者总监理工程师报告, 由总监理工程师下达局部暂停施工指令或者()。A. 立即整改 B. 局部暂停施工 C. 采取其他应急措施 D. 全部施工
7. 指令源有两个组织机构是()组织机构。A. 职能 B. 线性 C. 矩阵 D. 事业部
8. 反映一个组织系统中各

子系统之间各元素之间的指令关系的是()。A．组织结构模式B．组织分工C．工作流程图组织D．组织工具

9．工程建设监理的主要内容是控制建设投资、建设工期和工程质量，进行工程建设()，协调有关单位间的工作关系。A．监督管理B．动态控制C．现场管理D．合同管理

10．下列关于国际工程承包在实施阶段管理工作表述正确的是()。A．物资采购管理是实施工程管理并取得利润的重要手段B．质量管理的重点是确保施工方案的技术可行性C．分包商管理中心任务是协调分包与发包人的关系D．移交和竣工验收管理是确保按时完成工程的重要环节

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)