

07年咨询工程师考试工程项目组织与管理模拟试题五 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/286/2021_2022_07_E5_B9_B4_E5_92_A8_E8_AF_c67_286074.htm 参考答案一、单项选择题 1

1. 工程项目是在一个比工程项目本身()的相关范畴中进行的。
A. 大 B. 小 C. 相等 D. 大的多
2. 下列对虚拟建设概念的表述错误的是()。
A. 设计和施工相结合 B. 虚拟建设由日本提出 C. 通过电子技术进行沟通 D. 业主方、工程项目管理方、设计方、供货方横向联系的管理技巧
3. 下列是业主实现投资收益的重要前提，也是工程项目的业主对工程项目管理的目的之一的是()。
A. 实现投资者的投资目标和期望 B. 努力使工程项目投资控制在预定或可接受的范围之内 C. 保证工程项目建成后在项目工程与质量上达到设计标准 D. 节约资金
4. 下列不属于咨询工程师工作的一般程序的阶段是()。
A. 工作前期准备阶段 B. 组织计划实施阶段 C. 提交咨询成果阶段 D. 签订委托合同阶段
5. 下列()对项目管理采用的管理手段是最全面的。
A. 业主 B. 承包商 C. 咨询师 D. 政府
6. 下列关于工程项目目标的说法中，正确的是()。
A. 目标应是长远和抽象的 B. 目标不应有时间限制 C. 目标只能由最高决策者掌握 D. 目标是现实的，是可以达到的
7. 阶段性评价与定期评价，两者评价内容的主要区别是()。
A. 质量 B. 进度 C. 费用 D. 功能特性
8. 有效信息沟通障碍不包括()。
A. 认知障碍 B. 语义障碍 C. 态度、情感和偏见造成的障碍 D. 信息短缺造成的障碍
9. 工作分解结构是一种()树状结构。
A. 层次化 B. 并列化 C. 网络化 D. 无序化
10. 工程项目建设各阶段中进行招标工作的阶段是()。
A. 策划与决

策阶段B . 准备阶段 C . 实施阶段D . 竣工验收和总结阶段
100Test 下载频道开通 , 各类考试题目直接下载。详细请访问
www.100test.com