

07年咨询工程师考试工程项目组织与管理模拟试题三 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/286/2021\\_2022\\_07\\_E5\\_B9\\_B4\\_E5\\_92\\_A8\\_E8\\_AF\\_c67\\_286076.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/286/2021_2022_07_E5_B9_B4_E5_92_A8_E8_AF_c67_286076.htm) 一、单项选择题 1. 工程项目

建设周期分为四个阶段，第一阶段是工程项目策划和决策阶段，其中不属于这个阶段的工作的是()。 A. 工程项目预可行性研究 B. 可行性研究 C. 项目评估和决策 D. 工程项目的初步设计和施工图设计

2. 下列关于工程项目主要利害关系者的说法中正确的是()。 A. 业主投资少，收益高，时间短，质量合格 B. 咨询部门优厚的利润，及时提供施工图纸，最小限度的变动，原材料和设备及时送达工地，公众无抱怨，可自己选择施工方法，不受其他承包商的干扰，及时支付工程进度款，迅速批准开工，及时提供服务 C. 供货商合理的报酬，松弛的工作进度，迅速提供信息，迅速决策，及时支付工作报酬 D. 公用设施按质量要求，按时或提前形成综合生产能力，培训合格的生产人员，建立了合格的操作规程和管理制度，能保证正常运营

3. 工程项目在()工作量不大，但却十分重要。 A. 准备阶段 B. 实施阶段 C. 策划和决策阶段 D. 竣工验收和总结评价阶段

4. EPC交钥匙模式实质是()。 A. 总承包 B. 分包 C. 转包 D. 总分包

5. 目标系统建立的过程不包括()。 A. 项目构思 B. 识别需求 C. 提出工程目标和建立目标系统 D. 工程项目投资

6. 工程项目进行全面管理的中心是()。 A. 业主 B. 承包商 C. 供应商 D. 政府机构

7. 下列不属于咨询工程师对工程项目管理的目的是()。 A. 保障委托方实现其对工程项目的预期目标 B. 按合同规定取得合法收入 C. 为咨询工程师的自身创造良好的社会声誉 D.

为业主创造利润 8 . 咨询工程师在项目实施阶段的主要工作不包括()。 A . 根据委托 , 在资质允许的前提下 , 代表业主对项目施工进行监督、管理 B . 根据业主委托开展项目中间评价工作 C . 及时向业主报告项目的有关进度、质量及费用等方面的情况 D . 根据委托 , 协助完成项目的有关报批工作 9 . 贷后管理是指银行提供贷款后 , 围绕贷款的偿还对企业或项目开展的有关工作 , 下列不属于其主要工作的是()。 A . 贷后检查 B . 贷款风险预警 C . 制定货币政策 E . 贷款偿还管理 10 . 下列不属于政府对工程项目管理的主要任务的是()。 A . 加强对工程项目组织管理 B . 制定经济与社会发展规划 C . 加强重要资源的管理 D . 加强环境与工程项目安全管理 100Test 下载频道开通 , 各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)