

09年一级建造师项目管理试题与答案(17)一级建造师考试 PDF
转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/545/2021_2022_09_E5_B9_B4_E4_B8_80_E7_BA_c54_545404.htm

1、项目信息管理的目的是通过有效的项目信息()为项目建设的增值服务。 A、存档和处理 B、处理和交流 C、传输的组织和控制 D、收集和存贮

2、环境管理体系中“组织基于其环境方针、目标和指标，对它的环境因素进行控制所取得的可测量的环境管理体系结果”定义的是()。 A、环境指标 B、环境目标 C、环境表现 D、环境方针

3、支付担保的形式一般包括()。 A、银行保函 B、抵押或质押 C、发包人书面保证 D、履约保证金 E、担保公司担保

4、建设工程施工安全技术交底必须包括()。 A、安全技术教育计划 B、施工作业中的潜在危害 C、预防食物中毒的方法 D、对农民工的安全管理要求

5、建设工程质量监督档案是按()建立的。 A、分项工程 B、分部工程 C、单位工程 D、检验批

6、信息管理部门工作任务之一，是负责协调和组织项目管理班子中各个工作部门的()工作。 A、信息工作平台的建设 B、工程档案管理 C、数据库的建设 D、信息处理

7、信息化指的是()的开发和利用，以及信息技术的开发和应用。 A、信息编码 B、信息系统 C、信息资源 D、信息管理

8、我国《工程网络计划技术规程》(JGJ / T 121-99)推荐的常用工程网络计划类型包括()。 A、双代号网络计划 B、双代号时标网络计划 C、双代号搭接网络计划 D、随机网络计划 E、单代号网络计划

9、某埋管沟槽开挖分项工程采用单价合同承包，价格为18000元 / 1000m，计日工每工日工资标准30元，管沟长10km。在开挖过程中，由于建设方原因，造成施工方8

人窝工5天，施工方原因造成5人窝工10天，由此，施工方提出的人工费索赔是()元。 A、 1200 B、 1500 C、 1950 D、 2700

10、 建设项目工程设计%百考试题%文件中如果出现结施图与建施图中尺寸不一致等错误，则可能导致项目施工过程的延误，这种风险属于风险类型中的()。 A、 工程环境风险 B、 组织风险 C、 技术风险 D、 经济与管理风险 答案 1、 C 2、 C 3、 ABDE 4、 B 5、 C 6、 D 7、 C 8、 ABE 9、 A 10、 C 更多信息请访问：百考试题一级建造师网校 一级建造师免费题库 一级建造师论坛 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com