

09年二级建造师《建设工程施工管理》练习31二级建造师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/550/2021_2022_09_E5_B9_B4_E4_BA_8C_E7_BA_c55_550387.htm

1. 下列 () 不属于职业健康安全与环境管理的特性。 A. 多样性 B. 复杂性 C. 持续性 D. 符合性

2. 项目定义是在 () 阶段完成的。 A. 决策 B. 实施 C. 设计 D. 招标

3. 以下说法正确的是 ()。 A. 建设工程项目的总组织者是施工总承包单位 B. 监理方的项目管理不属于业主的项目管理 C. 项目的质量目标为施工质量目标 D. 项目的投资目标是项目的总投资目标，而不仅仅是施工成本目标

4. 不需要增加什么费用，运用得当可以收到良好效果的施工成本管理措施是 ()。 A. 技术措施 B. 组织措施 C. 经济措施 D. 合同措施

5. 某施工合同，合同估算工程量为5300m³，单价为180元/m³，合同的支付条款中约定：当累计实际完成的工程量超过估算工程量的10%时，可进行调价，调价系数为0.9。若每月实际完成工程量为：一月份800m³、二月份1000m³、三月份1200m³、四月份1200m³、五月份1200m³、六月份5000m³，则六月份的工程量款为 () 万元。 A. 8.874 B. 9 C. 8.1 D. 8.226

6. 施工成本控制的步骤是 ()。 A. 比较 分析 预测 纠偏 检查 B. 预测 分析 比较 纠偏 检查 C. 分析 比较 纠偏 检查 预测 D. 检查 分析 比较 预测 纠偏

7. 施工成本偏差是把施工成本的实际值与计划值进行比较，即 ()。 A. 施工成本偏差=拟完工程计划成本-已完工程计划成本 B. 施工成本偏差=已完工程计划成本-已完工程实际成本 C. 施工成本偏差=已完工程实际成本-已完

工程计划成本 D . 施工成本偏差=已完工程计划成本-拟完工程计划成本

8 . 在网络计划中，关键工作是（ ）。 A . TF=0 的工作 B . TF=min的工作 C . FF=min的工作 D . FF=0的工作

9 . 在网络计划执行中，对工作M进行检查时发现其总时差由原来的2天变为-2天，说明工作M的进度（ ）。 A . 拖后4天，影响工期2天 B . 拖后2天，影响工期2天 C . 拖后3天，影响工期2天 D . 拖后2天，影响工期1天

10 . 某网络计划，已知TF=6，FF=4，检查时发现M工作的持续时间延长了5天，说明M工作的实际进度将其紧后工作推迟（ ）。 A . 5天，不影响总工期 B . 1天，不影响总工期 C . 5天，使总工期延长1天 D . 4天，使总工期延长1天

1.D 2.A 3.D 4.B 5.A 6.A 7.C 8.B 9.A 10.B

更多信息请访问：百考试题二级建造师网校 二级建造师免费在线题库 二级建造师论坛 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com