

建设项目决策阶段造价的计价与控制概述 PDF转换可能丢失  
图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/89/2021\\_2022\\_\\_E5\\_BB\\_BA\\_E](https://www.100test.com/kao_ti2020/89/2021_2022__E5_BB_BA_E)

[8\\_AE\\_BE\\_E9\\_A1\\_B9\\_E7\\_c56\\_89653.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/89/2021_2022__E5_BB_BA_E8_AE_BE_E9_A1_B9_E7_c56_89653.htm) 1.建设项目决策的含义

是选择和决定投资行动方案的过程，是对拟建项目的必要性和可行性进行技术经济论证，对不同建设方案进行技术经济比较及做出判断和决定的过程。 2.建设项目决策与工程造价

的关系 1、项目决策的正确性是工程造价合理性的前提；来源：

[www.examda.com](http://www.examda.com) 2、项目决策的内容是决定工程造价的

基础； 3、造价高低，投资多少也影响项目决策；来源

：[www.examda.com](http://www.examda.com) 4、项目决策的深度影响投资估算的精确

度，也影响工程造价的控制效果。 3.项目决策阶段影响工程

造价的主要因素（规模、标准、选址、工艺、设备） 100Test

下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

[www.100test.com](http://www.100test.com)