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7_90_86_E5_B7_A5_E7_c67_268920.htm 一、单项选择题(共40

题，每题1分。每题的备选项中，只有一个最符合题意)1.实行

建设工程投资控制最有效的手段是( )。A．实行经济承包责任

制 B．技术与经济相结合C．经济核算 D．进行招标和投标 答

案：B 2.建设工程总投资，般是指进行某项工程建设花费的全

部费用。生产性建设工程总投资包括建设投资和( )两部分；

非生产性建设工程总投资则只包括建设投资。A．铺底流动

资金 B．无形资产 C．有形资产 D．预备费 答案：A 3.国产标

准设备的原价一般是指（ ）。 A．设备预算价格 B．出厂价

与运费、装卸费之和C．设备制造厂的交货价（带配件） D．

设备成本价答案：C4.世界银行规定的项目总建设成本中，下

列哪项不是其组成部分( )。A．估算误差费用补偿 B．项目间

接建设成本 C．应急费用 D．建设成本上升费用答案：A 5.为

完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中非工

程实体项目的费用是指( )。 A．安装工程费 B．企业管理费 C

．规费 D．措施费答案：D 6.对建筑材料、构件和建筑安装物

进行一般鉴定、检查所发生的费用包括自设试验室进行试验

所耗用的材料费属于( )。A.措施费 B.材料费 C.间接费 D.规费

答案：B 7.在各种建设工程定额中，属于基础性定额的式（ 

），它也是编制基础定额的基础。A．造价定额 B．预算定额

C．施工定额 D．估算定额 答案：C 8.当建设工程竣工验收时

，为了鉴定工程质量，对隐蔽工程进行必要的开挖和修复，

费用应从( )中支付。A．施工单位的措施费 B．建设单位的管



理费 C．施工单位的企业管理费 D．建设单位的基本预备费

答案：D 9.不列入工程量清单项目表，编制程序的是( )。A．

制定工程量计算规则 B．计量单位的选定 C．编号及项目名

称的确定 D．工程量的计算 答案：A 10.某项目第一年初投

入10万元，第二年末投入5万元，第三年初投入1万元，第四

年初投入2万元。该过程的现金流量图为( )。答案：A 11.项目

的( )计算结果越大，表明其盈利能力越强。A．投资回收期 B

．财务净现值C．盈亏平衡点 D．借款偿还期答案：B 12.某学

生宿舍建筑面积为2400m2，按概算指标计算每平方米建筑面

积的直接费为850元。因设计图纸与所选用的概算指标有差异

，每100m2建筑面积发生了如下表所示的变化，则修正后的单

位直接费为( )元。A.790.00 B.849.40C.849.98 D.850.60答案：B

13.财务内部收益率是指项目对初始投资的偿还能力或项目对

贷款利率的( )承受能力。A．最大 B．最小 C．全部 D．部分

答案：A 14.项目可行性研究的核心内容是( )。 A．投资估算

与资金筹措 B．项目经济评价C．建设条件与厂址方案 D．需

求预测和拟建规模 答案：B15.某建设工程计算期为5年，各年

净现金流量如下表表示，该项目的行业基准收益率为iC=10％

，该项目财务净现值(FNPV)为( )万元。A．150 B．65.02 C

．89.81 D．281.06 答案：C 16.某混凝土工程，9月份计划工程

量为5000m3，计划单价为400元／m3；而9月份实际完成工程

量为4000m3，实际单价为410元/m3，则该工程9月份的进度偏

差为( )万元。A.-36 B.36C.40 D.41答案：C 17.当初步设计深度

不够，不能准确地计算工程量，但工程采用的技术比较成熟

而又有类似指标可以利用时，可采用( )编制设计概算。A．概

算定额法 B．生产能力指数法 C．类似工程预算法 D．概算指



标法答案：D 18.根据某建设工程的有关数据（见下表），可

知该项目的静态投资回收期为( )年。A. 3.4 B. 4.8 C. 3.8 D. 3.2

答案：C 19.在敏感性分析中，下列因素中最敏感的是( )。A

．寿命缩短80%，使FNPV＝0 B．经营成本上升50%，

使FNPV＝0C．产品价格下降30%，使FNPV＝0 D．投资增

加120%，使FNPV＝0答案：C 20.企业定额的水平( )。A.应反

映社会平均水平 B.应高于地区定额水平才具有竞争能力C.都

高于地区定额水平 D.都低于地区定额水平答案：B 100Test 下
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