

07全国一级建造师执业资格考试深度密押试卷建设工程项目管理C卷 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/265/2021_2022_07_E5_85_A8_E5_9B_BD_E4_B8_c67_265573.htm 一、单项选择题(共70题，

每题1分。每题的备选项中，只有一个最符合题意)1．对建设工程项目而言，()方的项目管理是管理的核心。A．业主B．施工C．设计D．工程师2．指导项目管理工作的纲领性文件是()。A．建设工程项目管理规划B．项目组织结构图C．项目结构图D．WBSC．职责D．责任7．在建设工程投资的控制中，()的控制更为重要。A．施工过程B．决策过程C．设计过程D．竣工结算8．()是指项目人力资源管理的过程。A．有效地管理项目管理班子成员的全部过程B．与项目有关的所有人员的管理过程C．与项目施工有关的所有人员的管理过程D．有效地使用涉及项目的人员所需要的过程9．施工企业在需要实施旁部监理的关键部位、关键工序进行施工前()天，应书面通知监理企业派驻工地的项目监理机构。A．1B．2C．3D．710．工程项目策划需整合多方面专家的知识，这体现了工程项目策划的()。A．开放性B．科学性C．封闭性D．重复性 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com