

07全国一级建造师执业资格考试深度密押试卷建设工程项目管理B卷 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/265/2021_2022_07_E5_85_A8_E5_9B_BD_E4_B8_c67_265574.htm

一、单项选择题(共70题，每题1分。每题的备选项中，只有一个最符合题意)

1．项目的()控制是项目的核心任务。A．进度B．成本C．投资D．目标

2．供货方的项目管理工作涉及()全过程。A．设计阶段～动用前准备阶段B．设计阶段～保修期C．设计前的准备阶段～动用前准备阶段D．设计前的准备阶段～保修期

3．下列属于动态关系的是()。A．工作流程组织B．WBSC．组织分工D．组织结构模式

4．反映业主方和项目各参与方之间的合同关系可以用()。A．权利与义务表B．工作流程图C．合同任务分工表D．合同结构图

5．在我国，业主方主要通过()的方式选择设计方案和设计单位。A．设计招标B．公开招标C．邀请招标D．设计询价

6．建筑业企业项目经理资质管理制度向建造师执业资格制度过渡的时间定为()年。A．2B．3C．5D．8

10．旁站监理是指监理人员在房屋建筑工程施工阶段监理中，对关键部位、关键工序的()实施全过程现场跟班的监督活动。A．施工质量B．施工成本C．施工安全D．施工方法

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com