

07全国一级建造师执业资格考试深度密押试卷建设工程项目管理A卷 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/265/2021_2022_07_E5_85_A8_E5_9B_BD_E4_B8_c67_265575.htm

一、单项选择题(共70题，每题1分。每题的备选项中，只有一个最符合题意)

1．项目管理中最重要的是()。A．投资控制B．合同管理C．质量管理D．安全管理

2．控制项目目标措施中最重要的是()。A．管理措施B．组织措施C．技术措施D．经济措施

3．工程策划的实质是()的过程。A．知识管理B．知识获取C．知识整理D．知识组合

7．工程项目施工应建立以项目经理为首的生产经营管理系统，实行()。A．项目经理负责制B．招标投标制C．项目监理制D．项目法人负责制

8．组织和人力资源规划是()的过程。A．对项目承担组织内的成员进行重新分配B．明确项目管理班子成员职责C．识别、确定和分派角色、职责和报告关系D．进行团队建设、提高人员积极性

9．在施工过程中投资的计划值和实际值进行比较不合理的是()。A．工程预算与概算的比较B．工程合同价与预算的比较C．工程款支付与工程合同价的比较D．工程决算与工程概算的比较

10．建设部在()年发出关于建筑业企业项目经理资质管理制度向建造师执业资格制度过渡有关问题的通知。A．2001B．2002C．2003D．2004

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com