

2004年一级建造师建设工程项目管理真题 PDF转换可能丢失
图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/265/2021_2022_2004_E5_B9_B4_E4_B8_80_c67_265576.htm 答案一、单项选择题（70题，每题1分，共70分，四个备选答案中，有一个最符合题意）

- 1、项目的核心任务是（ ） A．环境管理 B．信息管理 C．目标控制 D．组织协调
- 2、向工程监理单位委托建设工程项目监理任务的单位是（ ） A．政府主管部门 B．质量监督机构 C．项目法人 D．项目总承包方
- 3、我国《建筑法》规定，（ ）可以规定实行强制监理的建筑工程的范围。 A．全国人大常委会 B．国务院 C．各级地方政府 D．县级以上建设行政主管部门
- 4、建设工程项目的组织结构如采用矩阵组织结构模式，则每一个工作部门的指令源有（ ）个。 A．1 B．2 C．3 D．4
- 5、工作流程图是以图示形式反映一个组织系统中各项工作之间的（ ）联系。 A．合同 B．经济 C．逻辑 D．指令
- 6、项目管理最基本的方法论是（ ） A．项目目标的策划 B．项目目标的动态控制 C．项目管理的目标 D．项目管理的信息化
- 7、在应用动态控制原理控制建设工程项目目标时，调整项目管理班子人员属于（ ）措施。 A．组织 B．合同 C．经济 D．技术
- 8、在建设工程项目施工中处于中心地位，对建设工程项目施工负责有全面管理责任的是（ ）。 A．项目总监理工程师 B．派驻施工现场的业主代表 C．施工企业项目经理 D．施工现场技术负责人
- 9、取得建造师注册证书的人员是否担任工程项目施工的项目经理，应由（ ）决定。 A．政府主管部门 B．业主 C．施工企业 D．行业协会
- 10、施工企业人力资源管理的任务包括（ ） A．团队建设 B．信息发布 C

· 变更控制D · 沟通规划 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com