

考试大2007年全国一级建造师建设工程项目管理全真预测试卷(六) PDF转换可能丢失图片或格式, 建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/273/2021\\_2022\\_\\_E8\\_80\\_83\\_E8\\_AF\\_95\\_E5\\_A4\\_A72\\_c67\\_273703.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/273/2021_2022__E8_80_83_E8_AF_95_E5_A4_A72_c67_273703.htm) 参考答案一、单项选择题。

(共70题。每题1分。每题的备选项中, 只有一个最符合题意)1. 项目的核心任务是做好项目的()。A. 成本控制B. 质量控制C. 目标控制D. 进度控制5. ()在承担工程项目施工的管理过程中, 应当按照建筑施工企业与建设单位签订的工程承包合同, 与本企业法定代表人签订项目承包合同。A. 工长B. 项目经理C. 监理工程师D. 承包商6. 集成管理系统包括()。A. DM PM FMB. LM PM FMC. DM PM-t-CMD. BM PM CM7. 反映一个组织系统中各子系统之间指令关系的是()。A. 组织结构图B. 职能分工表C. 项目合同图D. 工作流程图8. 风险管理包括策划、组织、()、协调和控制等方面的工作。A. 技术B. 经济C. 领导D. 合同9. 供货方项目管理的目标包括供货方的成本目标、供货的进度目标和供货的()。A. 投资目标B. 财务目标C. 销售额目标D. 质量目标10. 工程监理单位不按照委托监理合同的约定履行监理义务, 对应当监督检查的项目不检查或者不按照规定检查而给建设单位造成损失的, 应当承担相应的()责任。A. 赔偿B. 连带赔偿C. 补救D. 折算赔偿 100Test 下载频道开通, 各类考试题目直接下载。详细请访问

[www.100test.com](http://www.100test.com)