

08造价考前辅导《造价与控制》第八章（8）造价工程师考试
PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/523/2021_2022_08_E9_80_A0

[_E4_BB_B7_E8_80_c56_523418.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/523/2021_2022_08_E9_80_A0_E4_BB_B7_E8_80_c56_523418.htm) 第一节竣工验收 一、建设项目竣工验收概述（一）建设项目竣工验收的概念 建设项目竣工验收是指由建设单位、施工单位和项目验收委员会，以项目批准的设计任务书和设计文件，以及国家或部门颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据，按照一定的程序和手续，在项目建成并试生产合格后（工业生产性项目），对工程项目的总体进行检验和认证、综合评价和鉴定的活动。（二）建设项目竣工验收的任务（1）建设单位、勘察和设计单位、施工单位分别对建设项目的决策和论证、勘察和设计以及施工的全过程进行最后的评价，对各自在建设项目进展过程中的经验和教训进行客观的评价。（2）办理建设项目的验收和移交手续，并办理建设项目竣工结算和竣工决算，以及建设项目档案资料的移交和保修手续等。二、建设项目竣工验收的内容（一）工程资料验收 1．工程技术资料验收内容 2．工程综合资料验收内容 3．工程财务资料验收内容百考试题．造价 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com