

08造价考前辅导《造价与控制》第八章（10）造价工程师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/523/2021_2022_08_E9_80_A0_E4_BB_B7_E8_80_c56_523422.htm

（三）竣工验收的范围 凡新建、扩建、改建的基本建设项目和技术改造项目（所有列入固定资产投资计划的建设项目或单项工程），已按国家批准的设计文件所规定的内容建成，符合验收标准，即：工业投资项目经负荷试车考核，试生产期间能够正常生产出合格产品，形成生产能力的；非工业投资项目符合设计要求，能够正常使用的，不论是属于哪种建设性质，都应及时组织验收，办理固定资产移交手续。

五、建设项目竣工验收的形式与程序

（一）建设项目竣工验收的形式（1）事后报告验收形式，对一些小型项目或单纯的设备安装项目适用。（2）委托验收形式，对一般工程项目，委托某个有资格的机构为建设单位验收。（3）成立竣工验收委员会验收。

六、建设项目竣工验收的组织和职责

验收委员会或验收组的主要职责是：

- （1）审查预验收情况报告和移交生产准备情况报告。
- （2）审查各种技术资料，如项目可行性研究报告、设计文件、概预算，有关项目建设的重要会议记录，以及各种合同、协议、工程技术经济档案等。
- （3）对项目主要生产设备和公用设施进行复验和技术鉴定，审查试车规格，检查试车准备工作，监督检查生产系统的全部带负荷运转，评定工程质量。
- （4）处理交接验收过程中出现的有关问题。
- （5）核定移交工程清单，签订交工验收证书。
- （6）提出竣工验收工作的总结报告和国家验收鉴定书。（百考试题·造价）

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

