

严重超支4.5亿 广州新图书馆停工半年多 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/612/2021\\_2022\\_\\_E4\\_B8\\_A5\\_E9\\_87\\_8D\\_E8\\_B6\\_85\\_E6\\_c57\\_612247.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/612/2021_2022__E4_B8_A5_E9_87_8D_E8_B6_85_E6_c57_612247.htm) 据广州电台报道

，2006年开工建设的新广州图书馆位于珠江新城，计划投资9.24亿元，预计今年竣工。现在只剩一个月工期，新图书馆的工地上，除了一根支撑外墙的柱子，竟空空如也。开工近两年，连个框架结构也没搭起来。工程负责人解释说，原因是频繁改动设计方案导致预算严重超支，总建筑面积由原来的8万平方米，增加到9.8万平方米，预算比原来增加了4.5亿元，致使项目停工半年多。对此，前来调研的广州市常务副市长邬毅敏十分生气：“（预算）划大了就划大了？！不经论证不经研究？！为什么不按批的办？！”在广州歌剧院的样板房中，邬毅敏见到造价一万五千元“天价”座椅。这种椅子在椅背多了一块液晶电视，但却比普通剧院的椅子贵了十倍多。邬毅敏认为没有必要：“尽可能少花钱多办事，按什么功能去要求，在这个功能前提下，能满足我们市民美好的文化享受的要求，我们能省钱不更好吗？！”附：广州新图书馆简介2006年2月20日，广州新图书馆奠基仪式在珠江新城举行，该馆预计于2008年建成并投入使用。市委副书记方旋代表市委、市政府在仪式上致辞时说，市委、市政府下定决心，在珠江新城这个未来广州中央商务区的黄金地段，规划建设广州新图书馆、省博物馆新馆、广州市第二少年宫、广州歌剧院四大文化建筑，使城市之心在文化的沃土中滋养。广州新图书馆的建设，体现了市委、市政府全面构建现代化大都市文化体系的战略部署，是将广州打造成文化创新能

力强、文化品位高、独具魅力的文化名城和华南地区文化中心的重要举措。作为“文化广州”城市文化形象和文明程度的一个新标志，广州新图书馆将成为广州传承、弘扬中华民族灿烂文化和开放吸纳世界先进文化的重要载体和精神文明建设基地，将作为广州新世纪新阶段的标志性建筑而载入城市发展的史册。据了解，广州新图书馆建筑总面积9.8万平方米，工程投资总概算约8.4亿元，设计藏书量达400万册。新图书馆建筑设计方案通过国际邀请赛招标确定，由日本株式会社日建设计与广州市设计院联合体设计的“美丽书籍”方案为实施方案。有关部门透露，新图书馆将于2008年建成并投入使用。广州市政府在珠江新城投资9.24亿元建设全新广州图书馆，可实现藏书400万册，预计在2008年竣工；二是正在施工的广州歌剧院，位于珠江新城，投资13.8亿元，建筑面积达7万多平方米，三是位于天河东路的广州文化中心，投资1.8亿元，建筑面积达6.8万平方米，将于2009年完工。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

[www.100test.com](http://www.100test.com)