

助理项目管理师（国家职业资格三级）4 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/64/2021_2022__E5_8A_A9_E7_90_86_E9_A1_B9_E7_c41_64468.htm 81、 当一个项目经理强调的5点中有2点得到了一致同意，而且其他3点可以解决，他在使用（ ）解决问题的模式。（A）强迫（B）妥协（C）撤退（D）缓和82、（ ）的情况下，项目经理最有可能全权负责对雇员的表现做出评价。（A）雇员在若干项目中兼职（B）项目经理同进也是雇员的职能经理（C）雇员仅被分配到一个项目中进行全职工作（D）职能经理授权项目经理进行评价83、费用管理计划的作用是（ ）。（A）描述怎样管理费用偏差（B）确定费用基准（C）估算并调节项目的费用状况（D）确定绩效测量基准84、（ ）网络技术允许我们显示一个要素的最后10%在前一个要素的工作完成之前是无法完成的。（A）计划评审技术（B）单代号法（C）双代号法（D）风险评审技术85、项目的三要素包括（ ）。（A）风险、费用和进度（B）质量、进度和成本（C）质量、进度和时间（D）直接成本、间接成本和可用资源86、为确定雇员是否正确理解了信息，项目经理需要（ ）。（A）使用一种以上的媒介（B）消除障碍（C）减少信息过滤环节（D）获得反馈87、总体说来，项目启动程中发生得最频繁的冲突是（ ）。（A）个性（B）优先级（C）成本（D）技术问题88、范围基线一旦被确立立功批准，将被（ ）。（A）用于评价潜在变化（B）用于完成有效性衡量（C）作为未来决策的基础（D）以上皆是89、一个公司接受和利用项目管理的程度通常取决于项目的（ ）和（ ）。（A）质量要求，

劳动力需求 (B) 风险管理, 质量管理 (C) 规模, 性质 (D)
) 工业类型, 劳动力需求90、决定项目成本的最有效方法是
利用 ()。 (A) 工作分解结构 (B) 线性责任图 (C) 项目
规章 (D) 范围说明 100Test 下载频道开通, 各类考试题目直
接下载。详细请访问 www.100test.com