

监理工程师建设工程质量控制命题点（16）监理工程师考试
PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022__E7_9B_91_E7_90_86_E5_B7_A5_E7_c59_645592.htm "liudehua">

命题点16
建设工程设计准备阶段监理工作程序 命题点17 建设工程设计
展开阶段监理主要工作内容（1）设计方案、图纸、概（预）
算、主要设备、材料清单的审查，发现不符合要求的地方，
及时分析原因，发出修改设计的指令。（2）对设计工作
协调控制。（3）参与主要设备、材料的选型。（4）组织对
设计的评审或咨询。（5）编写设计阶段监理工作总结。百
考试题网校2010年注册监理工程师考前网上辅导招生简章 相
关推荐：监理工程师建设工程质量控制命题点（15）100Test
下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com