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资决策与可行性研究一、单项选择题.1.根据项目业主的工作

程序,投资机会的选择主要包括投资意向、( )、项目建议书三

项工作.A.市场研究和风险预测研究 B.市场研究和效益研究C.

技术研究和综合研究 D.市场研究与投资机会分析【答案】D2.
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境分析【答案】C3.企业在采用收缩战略时,常采用成本降低战

略和( )。A.产品多样化战略 B.投资减少战略C.市场渗透战略

D.现有产品市场战略【答案】B4.项目决策论证工作的补偿费
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备费 B.设备租赁费 C.公司办公场地费 D.企业管理费|【答案
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润额,则在.各方案中选择利润期望值( )的方案A.最小 B.最大 C.

中间 D.最大或最小【答案】 B 7.在对完全不确定性投资项目
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最小收益值所代表的方案中,选择一个收益最大的方案作最优

方案,这种方法为( )A.期望性标准 B.合理性标准 C.极大极小标

准 D.极小极大后悔标准【答案】C 8.建设工程项目在投资决

策阶段工作的核心和重点是()。目A.项目决策 B.可行性研究



工作C.筹资 D.厂址选择【答案】B9.在建设工程项目可行性研

究中,( )可作为项目能否成立的依据。A.市场研究 B.财务分

析c.经济效益分析 D.工艺技术方案论证【答案】A 10.建设工
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